

Projektnummer	Projektname	Auftraggeber
444	Wohnhausanlage OvalLiving	

Berichtsnummer	Titel	Datum	Bearbeiter
12	Tagesbericht	27.10.2020	Robert Plomberger

Arbeitszeit	
08:00	17:00
Wetter	
Sonnig	

Temperatur	
15	25
Schlechtwetter	

Eingesetzte Arbeitskräfte		
Anzahl	Position	Stunden
1	Facharbeiter	8.5
1	Polier	8.5
1	Vorarbeiter	8.5
Summe Stunden:		25.5

Tätigkeiten						
Regie	LV Position	Beschreibung	Lage	Stunden	Foto	Foto
	100	Betonieren		15		
	200	Estrich auslegen		10.5		
	500	Einstellen		6		
Summe Stunden:				31.5		

Maschinen und Geräte								
Regie	Nummer	Beschreibung	Gerätstunden	Stehzeit	Arbeitszeit von / bis	Stunden	Foto	Foto
	22323	Bagger 1,5 Tonnen		3	08:00 / 17:00	9		
Summe Stunden:						9		

Material									
Regie	Material Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Lage	Lieferschein	Lieferant	Foto	Foto
	132135	Klebemörtel	100	Stk			Flex		
	45435	Rohrleitungen PVC 50*3	50	m			Geberit		
	234234	Beton B300	100	m3					
	2324	Haltebügel		Stk			Kellner Kunz		

Auftragnehmer oder dessen Beauftragter



Auftraggeber oder dessen Beauftragter

Bautagesbericht

Berichtsnummer	Titel	Datum	Bearbeiter
12	Tagesbericht	27.10.2020	Robert Plomberger

Material									
Regie	Material Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Lage	Lieferschein	Lieferant	Foto	Foto
	132135	Klebemörtel		Stk			Flex		

Auftragnehmer oder dessen Beauftragter



17.11.2020

Auftraggeber oder dessen Beauftragter

17.11.2020