



BAUBESPRECHUNGSPROTOKOLL | NR. BP 2

Protokoll nicht abgeschlossen

Bezeichnung: Baubesprechung 01

Ort:

Datum:
Versendet am

13.01.2020
02.09.2020



Projekt: Musterprojekt

Projekt Nr.: 666
Musterstraße 13

Auftraggeber:

Muster Firma 123
Lange Straße 315

Beteiligte

aktuell Geladen = aG | Verteiler = V | Anwesend = A

FIRMA	NAME	E-MAIL	TELEFON / MOBIL		
123	einzweidrei	Mustermitarbeiter		aG	A
Bodenleger GmbH	Hanns Mustermann	Hm@123.app		aG	A
DIGICON	Eins Mitarbeiter	ma1@digicon.at		aG	A
DIGICON	Philip Maurer				V

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie heute besprochen die Protokoll Punkte mit der bitte um Einhaltung der Termine

Änderungen zum Protokoll binnen drei Tagen in schriftlicher Form an unten angeführte E-Mail-Adresse

Offene Besprechungspunkte:

Nummer	Datum:	Prio	Text
BP01.004	21.01.2020		Fenster Verschmutzt
Intern zugew.	Eggert Röhrich		
Gewerk	03 HKLS- Installation		
Typ	Mangel		
Lage	EG		
Zusatzfeld	Haus 1		

Status

FIRMA | PROJEKTLEIT.





Zu erledigen bis
24.03.2020



1

PLANMARKER Erdgeschoss



KOMMENTARE

Philip Maurer	Erledigt
27.01.2020	
Philip Maurer	KOmentar 0101010110
05.05.2020	


Nummer	Datum:	Prio	Text
BP01.005	21.01.2020		Steckdose umsäzen
Intern zugew.	Eggert Röhrich		
Gewerk	04 Elektriker		
Typ	Kundensonderwunsch		
Lage	DG		
Zusatzfeld	Haus 1		

Status

FIRMA | PROJEKLEIT.




Zu erledigen bis
24.03.2020



1

PLANMARKER Keller



Nummer	Datum:	Prio
BP01.006	21.01.2020	
Intern zugew.	Florian Dachmayr	
Gewerk	02 Baumeister	
Typ	Mangel	
Lage	KG	

Text
Wand Beschädigt

Status
FIRMA | PROJEKTLEIT.


✓ ✗

Zu erledigen bis
24.03.2020



1

PLANMARKER 📍 Keller



Nummer	Datum:	Prio
BP01.007	21.01.2020	
Intern zugew.	Hanns Mustermann	
Gewerk	02 Baumeister	
Typ	Mangel	
Lage	KG	
Zusatzfeld	Haus 2	

Text
Kafeekanne
Der Lampenschirm im Büro ist mit ziemlich vielen Karten verziert

Status
FIRMA | PROJEKTLEIT.

✗ ✗

Zu erledigen bis
21.02.2020



Dateianhänge: 1

6eaf1fa5-d42e-4c18-8dbe-bc56c332db65_
3560530bc97e25dd0e726df53034d24a.aa
c

Nummer	Datum:	Prio
BP01.009	21.01.2020	
Intern zugew.	Eggert Röhrich	
Gewerk	04 Elektriker	
Typ	Mangel	
Lage	EG	
Zusatzfeld	Haus 2	

Text
Abdeckung Steckdose

Status
FIRMA | PROJEKTLEIT.

✓ ✓

Zu erledigen bis
27.01.2020



1

Nummer	Datum:	Prio
BP01.013	11.02.2020	
Intern zugew.	Florian Dachmayr	
Gewerk	02 Baumeister	
Typ	Pauschale	

Text
Boden beschädigt

Status
FIRMA | PROJEKTLEIT.

✗ ✗



1

Nummer	Datum:	Prio
BP01.016	11.02.2020	
Intern zugew.	Hanns Mustermann	
Gewerk	Bodenleger	
Typ	Mangel	
Lage	EG	
Zusatzfeld	Haus 2	

Text
Fußböden beschädigt

Status
FIRMA | PROJEKTLEIT.



✓ ✗

Zu erledigen
von 17.02.2020
bis 19.02.2020



1

PLANMARKER Keller




Nummer	Datum:	Prio	Text
BP01.017	05.03.2020		Fassade ausbessern
Intern zugew.	Florian Dachmayr		
Typ	Regie		
Lage	EG		
Zusatzfeld	Haus 2		

Status

FIRMA | PROJEKTLEIT.



Zu erledigen
von 09.03.2020
bis 13.03.2020



1

Mit freundlichen Grüßen

Ihr PROLOG Team
info@pro-log.app